



1º PAVIMENTO				
<b>1</b>	<b>PISO</b>			
1.1	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	4/12/24	5/12/24
<b>2</b>	<b>PAREDE</b>			
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	12/9/24	12/9/24
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	12/9/24	12/9/24
2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	0%	5/11/24	14/11/24
2.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	0%	5/11/24	14/11/24
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
3.1	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 2 FOLHAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	15/11/24	18/11/24
3.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	0%	15/11/24	18/11/24
3.3	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 1,60x2,10x12cm. COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	15/11/24	18/11/24
3.4	VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	0%	15/11/24	18/11/24
<b>4</b>	<b>FORRO</b>			
4.1	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm)	0%	15/11/24	22/11/24
<b>5.</b>	<b>PINTURA</b>			
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA DRYWALL)	0%	23/11/24	23/11/24
5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO)	0%	26/11/24	1/12/24
5.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	0%	24/11/24	25/11/24
5.4	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).	0%	26/11/24	28/11/24
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	0%	26/11/24	1/12/24
<b>6</b>	<b>LOUÇAS / METAIS</b>			
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	28/11/24	28/11/24
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	25/11/24	25/11/24
6.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	25/11/24	25/11/24
6.4	TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	26/11/24	26/11/24
<b>7</b>	<b>GRANITOS</b>			
7.1	GRANITO BRANCO SIENA	0%	23/11/24	24/11/24
<b>8</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>			
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	12/9/24	12/9/24
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H	0%	13/9/24	16/9/24
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H	0%	27/9/24	30/9/24
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	27/9/24	30/9/24
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>			
9.1	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÓD.: C19429)	0%	28/11/24	28/11/24
9.2	DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533	0%	28/11/24	28/11/24
9.3	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650	0%	28/11/24	28/11/24
9.4	ESPELHO COMUM - ESPESURA 3MM	0%	28/11/24	28/11/24
9.5	ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA	0%	28/11/24	28/11/24
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>			
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA	0%	25/11/24	27/11/24
10.2	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	4/12/24	5/12/24

2º PAVIMENTO				
<b>1</b>	<b>PISO</b>			
1.1	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	4/12/24	5/12/24
1.2	DESINSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DE MADEIRA E INCLUSO TRANSPORTE, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	16/10/24	21/10/24
1.3	INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DE MADEIRA REAPROVEITADO (10% DE PERDA), INCLUSO APLICAÇÃO DE VERNIZ	0%	22/10/24	27/10/24
<b>2</b>	<b>PAREDE</b>			
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	12/9/24	12/9/24
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	12/9/24	12/9/24
2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	0%	2/10/24	11/10/24
2.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	0%	2/10/24	11/10/24
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
3.1	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 2 FOLHAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/10/24	17/10/24
3.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	0%	12/10/24	17/10/24
3.3	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 1,60x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	12/10/24	17/10/24
3.4	VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	0%	12/10/24	17/10/24
<b>4</b>	<b>FORRO</b>			
4.1	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm)	0%	12/10/24	19/10/24
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>			
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA DRYWALL)	0%	20/10/24	21/10/24
5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO)	0%	22/10/24	27/10/24
5.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	0%	18/10/24	18/10/24
5.4	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).	0%	19/10/24	21/10/24
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	0%	22/10/24	25/10/24
<b>6</b>	<b>LOUÇAS / METAIS</b>			
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	24/10/24	24/10/24
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	19/10/24	19/10/24
6.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	19/10/24	20/10/24
6.4	TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	21/10/24	21/10/24
<b>7</b>	<b>GRANITOS</b>			
7.1	GRANITO BRANCO SIENA	0%	19/10/24	20/10/24
<b>8</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>			
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	12/9/24	12/9/24
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	12/9/24	15/9/24
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	19/9/24	22/9/24
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	19/9/24	22/9/24
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>			
9.1	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÓD.: C19429)	0%	24/10/24	24/10/24
9.2	DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533	0%	24/10/24	24/10/24
9.3	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650	0%	24/10/24	24/10/24
9.4	ESPELHO COMUM - ESPESURA 3MM	0%	24/10/24	24/10/24
9.5	ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA	0%	24/10/24	24/10/24
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>			
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA	0%	21/10/24	23/10/24
10.2	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	4/12/24	5/12/24

3º PAVIMENTO				
<b>1</b>	<b>PISO</b>			
1.1	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	4/12/24	5/12/24
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO DE MADEIRA, INCLUSO APLICAÇÃO DE VERNIZ	0%	3/10/24	8/10/24
<b>2</b>	<b>PAREDE</b>			
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	12/9/24	12/9/24
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	12/9/24	12/9/24
2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	0%	15/9/24	24/9/24
2.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	0%	15/9/24	24/9/24
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
3.1	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 2,00x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	25/9/24	28/9/24
3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	25/9/24	28/9/24
3.3	VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	0%	25/9/24	28/9/24
<b>4</b>	<b>FORRO</b>			
4.1	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm)	0%	24/9/24	1/10/24
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>			
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA DRYWALL)	0%	2/10/24	3/10/24
5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO)	0%	3/10/24	8/10/24
5.3	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	0%	29/9/24	29/9/24
5.4	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).	0%	30/9/24	2/10/24
5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	0%	4/10/24	7/10/24
<b>6</b>	<b>LOUÇAS / METAIS</b>			
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	6/10/24	6/10/24
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	1/10/24	2/10/24
6.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	1/10/24	2/10/24
6.4	TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	3/10/24	3/10/24
<b>7</b>	<b>GRANITOS</b>			
7.1	GRANITO BRANCO SIENA	0%	1/10/24	2/10/24
<b>8</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>			
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	12/9/24	12/9/24
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	12/9/24	15/9/24
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	15/9/24	18/9/24
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	15/9/24	18/9/24
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>			
9.1	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÓD.: C19429)	0%	6/10/24	6/10/24
9.2	DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533	0%	6/10/24	6/10/24
9.3	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650	0%	6/10/24	6/10/24
9.4	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	0%	6/10/24	6/10/24
9.5	ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA	0%	6/10/24	6/10/24
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>			
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA	0%	3/10/24	5/10/24
10.1	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	4/12/24	5/12/24

4º PAVIMENTO				
<b>1</b>	<b>PISO</b>			
1.1	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	4/12/24	5/12/24
<b>2</b>	<b>PAREDE</b>			
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	12/9/24	12/9/24
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	12/9/24	12/9/24
2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	0%	20/10/24	27/10/24
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			
3.1	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 2,00x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	28/10/24	31/10/24
3.2	PORTA DE MADEIRA TIPO SANFONADA, EM MADEIRA MACIÇA, 7,00x2,50, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	28/10/24	31/10/24
<b>4</b>	<b>FORRO</b>			
4.1	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm)	0%	28/10/24	4/11/24
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>			
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA DRYWALL)	0%	5/11/24	5/11/24
5.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO)	0%	6/11/24	9/11/24
<b>6</b>	<b>LOUÇAS / METAIS</b>			
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	8/11/24	8/11/24
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	5/11/24	5/11/24
6.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	5/11/24	5/11/24
6.4	TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	6/11/24	6/11/24
<b>7</b>	<b>GRANITOS</b>			
7.1	GRANITO BRANCO SIENA	0%	4/11/24	4/11/24
<b>8</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>			
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	12/9/24	12/9/24
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	12/9/24	15/9/24
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	23/9/24	26/9/24
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO/TETO, 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	23/9/24	26/9/24
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>			
9.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÓD.: C19429)	0%	8/11/24	8/11/24
9.2	DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533	0%	8/11/24	8/11/24
9.3	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650	0%	8/11/24	8/11/24
9.4	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	0%	8/11/24	8/11/24
9.5	ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA	0%	8/11/24	8/11/24
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>			
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA	0%	5/11/24	7/11/24
10.1	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	4/12/24	5/12/24

DRENAGEM				
<b>1</b>	<b>PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>			
1.1	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	14/9/24
1.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	14/9/24
1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	14/9/24
1.4	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	14/9/24
1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	14/9/24
<b>2</b>	<b>PVC ESGOTO</b>			
2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	0%	12/9/24	14/9/24
2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	0%	12/9/24	14/9/24
2.3	TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	0%	12/9/24	14/9/24

SISTEMAS ELÉTRICOS				
<b>1 QUADROS / DISJUNTORES</b>				
1.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	18/11/24	4/12/24
1.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	18/11/24	4/12/24
1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	18/11/24	4/12/24
1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	18/11/24	4/12/24
1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	18/11/24	4/12/24
1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	18/11/24	4/12/24
1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	18/11/24	4/12/24
1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	18/11/24	4/12/24
1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	18/11/24	4/12/24
1.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	18/11/24	4/12/24
1.11	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 8KA	0%	18/11/24	4/12/24
1.12	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A	0%	18/11/24	4/12/24
1.13	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A	0%	18/11/24	4/12/24
1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - CAP. 24 DISJUNTORES SOBREPOR - INCLUSO BARRAMENTO	0%	18/11/24	4/12/24
<b>2 ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS E CONEXÕES</b>				
2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
2.3	ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mmx3m	0%	12/9/24	28/11/24
2.4	CURVA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mm	0%	12/9/24	28/11/24
2.5	TÊ 90º PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mm	0%	12/9/24	28/11/24
2.6	SUPORTE VERTICAL 70x81mm	0%	12/9/24	28/11/24
2.7	TAMPA TIPO U PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mmx3m	0%	12/9/24	28/11/24
2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, DN 40 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
<b>3 FIOS E CABOS</b>				
3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/9/24	28/11/24
<b>4 CAIXA DE LIGAÇÃO</b>				
4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/11/24	4/12/24
4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/11/24	4/12/24
4.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30x12CM	0%	29/11/24	1/12/24
<b>5 INTERRUPTORES, PLACAS E TOMADAS</b>				
5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/11/24	4/12/24
5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/11/24	4/12/24
5.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/11/24	4/12/24
5.4	PLACA 4X2" FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/11/24	4/12/24
5.5	TOMADA BLINDADA TIPO STECK	0%	29/11/24	4/12/24
5.6	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/11/24	4/12/24
5.7	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/11/24	4/12/24
5.8	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	29/11/24	4/12/24
5.9	CONJUNTO DE COMUNICAÇÃO - RJ11	0%	29/11/24	4/12/24
5.10	1 CÂMERA DE SEGURANÇA + 1 MONITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	29/11/24	4/12/24
<b>6 LUMINOTÉCNICO</b>				
6.1	LUMINÁRIA LED SOBREPOR - LEDVANCE LIVING 32W	0%	29/11/24	4/12/24
6.2	PLAFON LED EMBUTIR - 12W QUADRADA	0%	29/11/24	4/12/24
6.3	PLAFON LED EMBUTIR - 25W QUADRADA	0%	29/11/24	4/12/24
<b>PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>				
<b>1 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>				
1.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO CONFORME PROJETO FORNECIDO (CIVIL / HIDRANTE / SINALIZAÇÃO / ACESSÓRIOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	30/11/24	6/12/24
<b>SERVIÇOS DIVERSOS / OMISSOS</b>				
<b>1 SERVIÇOS DIVERSOS / OMISSOS</b>				
1.1	ESPELHO DE PAREDE (AMADEUS) ESTILO CONTEMPORÂNEO PARA SALA DE DANÇA PROFISSIONAL ESP. 4mm ALTA RESISTÊNCIA	0%	7/12/24	7/12/24
1.2	BARRA DUPLA COM FIXADOR DE PAREDE PARA BALLET (ARABESQUE DOUBLE)	0%	8/12/24	8/12/24
1.3	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL E BRAILE	0%	8/12/24	8/12/24
1.4	PROTEÇÃO PARA ITENS EXISTENTES À MANTER (PISO, LOUÇAS, PINTURA, CORRIMÃO, QUADRO e ETC.) - LONA PLÁSTICA / SALVAPISO / FITA	0%	12/9/24	8/12/24
1.5	LIMPEZA GERAL DA OBRA	0%	9/12/24	10/12/24